

BÁO CÁO

Kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Thực hiện Văn bản số 2196/UBND-KTTH ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc xử lý chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

Ban quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 09/QĐ-BQLKKT ngày 25/01/2019) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau:

1. Nội dung vi phạm:

- Vi phạm chậm lập, nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định trên 7 tháng, dự án: Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y (nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 28/4/2020, đến ngày 31/3/2021 chủ đầu tư nộp Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành).

- Tính chất và hậu quả hành vi vi phạm: Vi phạm Điều 35, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Hành vi vi phạm nêu trên gây khó khăn cho công tác quản lý vốn ngân sách Nhà nước.

2. Kết quả kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan:

- Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan (Có hồ sơ kiểm điểm kèm theo).

- Kết quả khắc phục phức tạp, vi phạm:

Tập thể và các cá nhân liên quan đã tích cực chủ động khắc phục những tồn tại nêu trên. Hiện nay dự án đã được Sở Tài chính thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tại Thông báo số 2351/TB-STC ngày 25/6/2021 và đã được Ban quản lý Khu kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Tờ trình số 40/TTr-BQLKKT ngày 26/6/2021.

Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo Sở Tài chính, Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (B/c);
- Sở Nội vụ (B/c);
- Lãnh đạo BQLKKT;
- Lưu: VT, CTy.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Huỳnh Quốc Trung

