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UBND TỈNH KON TUM 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:         /QĐ-BQLKKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày       tháng       năm       

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt để 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, chế biến gỗ Tiến Anh Đạt 
 

 

TRƯỞNG BAN BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM 
 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

10/2023/NĐ-CP ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một 

số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

  Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 

của UBND tỉnh Kon Tum Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum; Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 

2023 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 57/2023/QĐ-UBND ngày 09 

tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum); 

  Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BQLKKT ngày 14 tháng 11 năm 2017 của 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum về việc cho thuê đất thực hiện Dự án đầu 

tư xây dựng Xưởng sản xuât, chế biến gỗ Tiến Anh Đạt; 

 Xét đề nghị xin gia hạn tiến độ sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tiến 

Anh Đạt tại Đơn xin gia hạn tiến độ sử dụng đất số 29/DXGH-TAĐ ngày 21 

tháng 6 năm 2024 (Kèm theo Kết luận thanh tra số 3324/KLTTr-UBND ngày 

05/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Văn bản số 4387/VP-KTTH 

ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc Văn bản số 

28/BC-TAĐ của Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt; Văn bản 2088/UBND-

NNTN ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chỉ đạo theo nội dung 
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Văn bản số 1702/STNMT-QHKHSDĐ ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Biên bản kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và tình hình 

thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt tại Khu kinh tế 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y ngày 28/11/2022 giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum và Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt; Biên bản làm việc ngày 29 tháng 05 

năm 2024 gồm các thành phần Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 62/QĐ-

BQLKKT, Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt, Ủy ban nhân dân xã Pờ Y về việc 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và tình hình thực hiện dự án đầu tư của Công 

ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Thông báo 

số 51/TB-BQLKKT ngày 19/6/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về Kết quả 

kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và tình hình thực hiện dự án đầu tư của Công 

ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và hồ sơ). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng cho Công ty TNHH MTV 

Tiến Anh Đạt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, chế biến gỗ 

Tiến Anh Đạt đối với khu đất đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum 

cho thuê đất theo Quyết định số 96/QĐ-BQLKKT ngày 14 tháng 11 năm 2017 

để thực hiện hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất, chế biến gỗ 

Tiến Anh Đạt. 

- Thời gian gia hạn sử dụng đất: 24 tháng tính từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực. 

- Lý do gia hạn: Việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt 

chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ tại Quyết định số 05/QĐ-TAĐ ngày 18 

tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt và được gia hạn sử 

dụng đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; 

khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có Thông báo số 51/TB-BQLKKT ngày 

19/6/2024 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty TNHH MTV Tiến Anh 

Đạt đã có Đơn đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất.  

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, các đơn vị có liên quan có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây: 

1. Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi trường tham mưu Ban quản 

lý Khu kinh tế xác định tiền thuê đất và thông báo cho Công ty TNHH MTV 

Tiến Anh Đạt nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối 

với thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo quy định của pháp 

luật. 

2. Phòng Quản lý Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt 

thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. 
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3. Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt có trách nhiệm thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ tài chính về đất đai; nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất 

mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước trong thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng 

đất 24 tháng, tiền thuê đất trong thời gian dự án chậm tiến độ và các khoảng thu 

khác theo quy định. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn tiến độ sử dụng đất 

mà Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt vẫn chưa hoàn thành dự án thì cơ quan 

có thầm quyền thu hồi đất và Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt không được 

trả lại tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất và giá trị của tài sản gắn liền 

với đất. 

4. Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết 

định này lên Trang thông tin điện tử Ban quản lý Khu kinh tế. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng; Trưởng Phòng Quản lý Xây dựng, Tài nguyên, Môi 

trường; Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư; Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến 

Anh Đạt và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Ngọc Hồi; 

- Chi Cục thuế huyện Ngọc Hồi;  

- Công ty TNHH MTV Tiến Anh Đạt (t/h); 

- Lưu: VT, XDTNMT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

Huỳnh Quốc Trung 
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