

Số: 01 /QĐ-BQLKKT

Ngọc Hồi, ngày 03 tháng 01 năm 2017

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7426706800 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 04/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

Căn cứ văn bản đề nghị giãn tiến độ đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Năng Bình Minh nộp ngày 30/11/2016;

Căn cứ công văn số 2061/VP-HTKT ngày 27/12/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum V/v giãn tiến độ dự án khu đô thị ĐăkSú, huyện Ngọc Hồi của Công ty TNHH SXTM Năng Bình Minh.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư dự án **Xây dựng Khu dân cư mới Đăk Sứ, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum**; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7426706800 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 04/4/2016.

Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án sau khi được chấp thuận giãn tiến độ như sau:

- Tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư: đến tháng 7 năm 2017
- Tiến độ bắt đầu đầu tư xây dựng dự án: Từ tháng 7 năm 2017.

Điều 3: Quyết định này được làm thành 02 (không hai) bản gốc; 01 bản cấp cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Năng Bình Minh và 01 bản lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu VT-QLĐT.


TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

VŨ MẠNH HẢI